Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Дроздова Светлана Юрьевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00caeda743d1af6c6e4945d35ee3157687
Владелец: Дроздова Светлана Юрьевна
Действителен: с 13.01.2026 по 08.04.2027
Дата подписания: 22.09.2026

**П А С П О Р Т**
**регионального проекта**
**«Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения»**

Дата утверждения паспорта: 30.09.2026

**1. Основные положения**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Краткое наименование регионального проекта | | | Срок реализации проекта | Этап I (01.01.2024 - 31.12.2026) | Этап II (01.01.2027 - 31.12.2030) |
| Куратор регионального проекта | Чепик Александр Евгеньевич | | Первый заместитель Губернатора Курской области - Председатель Правительства Курской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Дроздова Светлана Юрьевна | | Министр восстановления, развития приграничья и строительства Курской области | | |
| Администратор регионального проекта | Дубашевский Анатолий Викторович | | Заместитель министра восстановления, развития приграничья и строительства Курской области | | |
| Целевые группы | Граждане Российской Федерации | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Развитие здравоохранения в Курской области | | |
| | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Развитие здравоохранения | | |

**2. Показатели регионального проекта**

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Создание условий для укрепления материально-технической базы объектов здравоохранения » | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения | РП | Штука | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.2. | Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан | ГП РФ, ФП вне НП, РП | Процент | 98 | 2024 | - | - | 94,5 | 92,5 | 90 | 87,5 | 85 |

**3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году**

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 |
| 1. | Задача «Создание условий для укрепления материально-технической базы объектов здравоохранения » | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения | РП | Штука | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 0 |
| 1.2. | Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан | ГП РФ, ФП вне НП, РП | Процент | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | | 94 |

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Создание условий для укрепления материально-технической базы объектов здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Построены (реконструированы) объекты здравоохранения | X | Штука | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | РП | Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения |
| 1.1.1. | Количество построенных (реконструированных, модернизированных) объектов инфраструктуры | X | Штука | 0 | 2022 | - | 0 | - | - | - | - | - | | | |
| 1.1.2. | Построены (реконструированы) объекты здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2. | Отремонтированы медицинские здания (учреждения) в рамках комплексной программы восстановления пострадавших районов Белгородской, Брянской и Курской областей в части восстановления объектов здравоохранения | X | Единица | 1 | 2025 | X | X | 3 | 1 | 2 | - | - | Обеспечение реализации федерального, ведомственного, регионального проекта (мероприятия (результата) федерального, ведомственного, регионального проекта) | РП | Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения |
| 1.2.1. | Отремонтированы медицинские здания (учреждения) в рамках комплексной программы восстановления пострадавших районов Белгородской, Брянской и Курской областей в части восстановления объектов здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Приобретено оборудование и автотранспорт в рамках комплексной программы восстановления пострадавших районов Белгородской, Брянской и Курской областей | X | Единица | 1 | 2025 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | Обеспечение реализации федерального, ведомственного, регионального проекта (мероприятия (результата) федерального, ведомственного, регионального проекта) | РП | Ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения |
| 1.3.1. | Приобретено оборудование и автотранспорт в рамках комплексной программы восстановления пострадавших районов Белгородской, Брянской и Курской областей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Дооснащены медицинские организации приграничных территорий Российской Федерации Белгородской, Брянской и Курской областей, участвующих в программе комплексного восстановления и развития пострадавших территорий | X | Единица | 0 | 2025 | X | X | - | 4 048 | X | X | X | Приобретение товаров, работ, услуг | ФП вне НП, РП | Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан |
| 1.4.1. | Дооснащены медицинские организации приграничных территорий Российской Федерации Белгородской, Брянской и Курской областей, участвующих в программе комплексного восстановления и развития пострадавших территорий | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Приобретены основные средства для медицинских организаций в рамках комплексной программы восстановления пострадавших районов Белгородской, Брянской и Курской областей | X | Единица | 0 | 2025 | X | X | - | 1 494 | X | X | X | Приобретение товаров, работ, услуг | ФП вне НП, РП | Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан |
| 1.5.1. | Приобретены основные средства в рамках комплексной программы восстановления пострадавших районов Белгородской, Брянской и Курской областей | | | | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего (тыс.рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Создание условий для укрепления материально-технической базы объектов здравоохранения | 795 184,06 | 778 133,26 | 5 205 414,89 | 3 496 772,40 | 3 064 267,95 | 0,00 | 0,00 | 13 339 772,56 |
| 1.1. | Построены (реконструированы) объекты здравоохранения | 795 184,06 | 778 133,26 | 2 309 754,29 | 2 557 935,50 | 3 064 267,95 | 0,00 | 0,00 | 9 505 275,06 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 795 184,06 | 778 133,26 | 2 309 754,29 | 2 557 935,50 | 3 064 267,95 | 0,00 | 0,00 | 9 505 275,06 |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Отремонтированы медицинские здания (учреждения) в рамках комплексной программы восстановления пострадавших районов Белгородской, Брянской и Курской областей в части восстановления объектов здравоохранения | X | X | 2 794 535,60 | 65 141,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 859 677,20 |
| 1.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | X | 2 794 535,60 | 65 141,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 859 677,20 |
| 1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3. | Приобретено оборудование и автотранспорт в рамках комплексной программы восстановления пострадавших районов Белгородской, Брянской и Курской областей | X | X | 101 125,00 | 52 286,30 | 0,00 | X | X | 153 411,30 |
| 1.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | X | 101 125,00 | 52 286,30 | 0,00 | X | X | 153 411,30 |
| 1.3.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 |
| 1.3.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 |
| 1.3.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 |
| 1.3.4. | Внебюджетные источники | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 |
| 1.4. | Дооснащены медицинские организации приграничных территорий Российской Федерации Белгородской, Брянской и Курской областей, участвующих в программе комплексного восстановления и развития пострадавших территорий | X | X | 0,00 | 780 244,55 | X | X | X | 780 244,55 |
| 1.4.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | X | 0,00 | 780 244,55 | X | X | X | 780 244,55 |
| 1.4.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 1.4.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 1.4.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 1.4.4. | Внебюджетные источники | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 1.5. | Приобретены основные средства для медицинских организаций в рамках комплексной программы восстановления пострадавших районов Белгородской, Брянской и Курской областей | X | X | 0,00 | 41 164,45 | X | X | X | 41 164,45 |
| 1.5.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | X | X | 0,00 | 41 164,45 | X | X | X | 41 164,45 |
| 1.5.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 1.5.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 1.5.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 1.5.4. | Внебюджетные источники | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 795 184,06 | 778 133,26 | 5 205 414,89 | 3 496 772,40 | 3 064 267,95 | 0,00 | 0,00 | 13 339 772,56 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | | 795 184,06 | 778 133,26 | 5 205 414,89 | 3 496 772,40 | 3 064 267,95 | 0,00 | 0,00 | 13 339 772,56 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году**

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Создание условий для укрепления материально-технической базы объектов здравоохранения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Построены (реконструированы) объекты здравоохранения | | | | | | | | | | | | 2 309 754,29 |
| 1.2. | Отремонтированы медицинские здания (учреждения) в рамках комплексной программы восстановления пострадавших районов Белгородской, Брянской и Курской областей в части восстановления объектов здравоохранения | | | | | | | | | | | | 2 794 535,60 |
| 1.3. | Приобретено оборудование и автотранспорт в рамках комплексной программы восстановления пострадавших районов Белгородской, Брянской и Курской областей | | | | | | | | | | | | 101 125,00 |
| 1.4. | Дооснащены медицинские организации приграничных территорий Российской Федерации Белгородской, Брянской и Курской областей, участвующих в программе комплексного восстановления и развития пострадавших территорий | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Приобретены основные средства для медицинских организаций в рамках комплексной программы восстановления пострадавших районов Белгородской, Брянской и Курской областей | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 205 414,89 |