УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 27.11.2019. № 6)
(в редакции запроса на изменение от 18.12.2024 № L2-37-2024/198)

П А С П О Р Т

регионального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях				
2.	Краткое наименование регионального проекта	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	Срок реализации проекта	01.01.2020	31.12.2024	
3.	Цель регионального проекта					
4.	Куратор регионального проекта	Денисов Р.Ю.	Временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Курской области			
5.	Руководитель регионального проекта	Осипов Л.Г.	ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ - МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ			
6.	Администратор регионального проекта	Суглобова С.Н.	начальник управления			
7.	Целевые группы регионального проекта					
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области"		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне													
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте	НП	Процент	0,0000	2021	50,0000		-	-	-	-			Нет
1.2.	Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом	НП	Условная единица	0,0000	2018	55,0000		-	-	-	-			Нет
1.3.	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	НП	Человек	0,0000	2018	768,0000		-	-	-	-			Нет
1.4.	Количество предприятий	ФП	Условная	0,0000	2018	2,0000		-	-	-	-			Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	- участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом		единица											
1.5.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Условная единица	0,0000	2018	18,0000		-	-	-	-			Нет
1.6.	Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Условная единица	0,0000	2018	1,0000		-	-	-	-			Нет
1.7.	Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)	ФП	Процент	0,0000	2018	80,0000		-	-	-	-			Нет
1.8.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК),	ФП	Человек	0,0000	2018	390,0000		-	-	-	-			Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	нарастающим итогом													
1.9.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	2018	272,0000		-	-	-	-			Нет
1.10.	Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	2018	16,0000		-	-	-	-			Нет
1.11.	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	2018	90,0000		-	-	-	-			Нет
1.12.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Условная единица	0,0000	2018	35,0000		-	-	-	-			Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1.13.	Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	РП	Человек	0,0000	2021	70,0000		-	-	-	-			Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне													
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте	Процент	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000

1.2.	Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом	Условная единица	49,0000	49,0000	49,0000	49,0000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000	55,0000
1.3.	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	Человек	768,0000	768,0000	768,0000	768,0000	768,0000	768,0000	768,0000	768,0000	768,0000	768,0000	768,0000	768,0000
1.4.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом	Условная единица	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
1.5.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под	Условная единица	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом													
1.6.	Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом	Условная единица	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
1.7.	Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)	Процент	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000

1.8.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	Человек	390,0000	390,0000	390,0000	390,0000	390,0000	390,0000	390,0000	390,0000	390,0000	390,0000	390,0000	390,0000
1.9.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	Человек	272,0000	272,0000	272,0000	272,0000	272,0000	272,0000	272,0000	272,0000	272,0000	272,0000	272,0000	272,0000
1.10.	Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим	Человек	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	итогом													
1.11.	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	Человек	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000
1.12.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	Условная единица	28,0000	28,0000	29,0000	32,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000	35,0000

1.13.	Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	Человек	47,0000	47,0000	51,0000	54,0000	62,0000	62,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне													
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2018	35,0000	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

В Курской области при поддержке ФЦК создан региональный центр компетенций (РЦК) для возможности тиражирования положительного опыта и подходов по повышению производительности труда на региональном уровне.
ФЦК оказывает Курской области поддержку при создании РЦК в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов на предприятиях, и обеспечивает последующую сертификацию РЦК.
Создана «фабрика процессов» (в 2020 году - в первый год вступления Курской области в проект по графику), представляющая собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов.
Экспертами РЦК реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта (не менее чем на 75%

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
предприятиях созданы потоки-образцы). Сотрудники предприятий-участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) прошли обучение по программе повышения производительности: в 2021 году – 66 человек, в 2022 году – 142 человека, в 2023 году – 274 человека, в 2024 году – 406 человек. Подготовлены инструкторы по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК): в 2021 году – 12 человек, в 2022 году – 24 человека, в 2023 году – 48 человек, в 2024 году – 72 человека. Предприятия положительно оценивают работу РЦК, по итогам которой используют услуги РЦК на коммерческой основе.														
1.2	Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

	собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе													

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях. Нарастающий итог													

Создан поток-образец по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов в части сокращения времени протекания процесса, сокращения запасов в потоке, повышения выработки в потоке. Результат может быть достигнут по итогам реализации следующих мероприятий:
а) создание и обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда;
б) привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда;
в) создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов.
На 30.06.2021 создан 1 поток-образц, на 31.12.2021 - 4 потока-образца по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов в части сокращения времени протекания процесса, сокращения запасов в потоке, повышения выработки в потоке.
Предприятия - участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов РЦК.

0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне								
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда	25 644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 644,18

1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	25 644,18	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	25 644,18	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		25 644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 644,18
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта		25 644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 644,18

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Российской Федерации, из них:									
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)	Всего на

		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	конец 2024 года (тыс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда"	0,00	0,00	25 644,18	25 644,18	25 644,18	25 644,18	25 644,18	25 644,18	25 644,18	25 644,18	25 644,18	25 644,18
ИТОГО:		0,00	0,00	25 644,18	25 644,18	25 644,18	25 644,18	25 644,18	25 644,18	25 644,18	25 644,18	25 644,18	25 644,18

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	В Курской области при поддержке ФЦК создан региональный центр компетенций (РЦК) для возможности тиражирования положительного опыта и подходов по повышению производительности труда на региональном уровне. ФЦК оказывает Курской области поддержку при создании РЦК в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предприятиях, и обеспечивает последующую сертификацию РЦК. Создана «фабрика процессов» (в 2020 году - в первый год вступления Курской области в проект по графику), представляющая собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов. Экспертами РЦК реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(не менее чем на 75% предприятиях созданы потоки-образцы). Сотрудники предприятий-участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) прошли обучение по программе повышения производительности: в 2021 году – 66 человек, в 2022 году – 142 человека, в 2023 году – 274 человека, в 2024 году – 406 человек. Подготовлены инструкторы по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК): в 2021 году – 12 человек, в 2022 году – 24 человека, в 2023 году – 48

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							человек, в 2024 году – 72 человека. Предприятия положительно оценивают работу РЦК, по итогам которой используют услуги РЦК на коммерческой основе.
1.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Осипов Л.Г.	Соглашение Заключены соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" между РЦК и предприятиями - участниками национального проекта (при условии заключения предприятием соглашения о взаимодействии при

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда" с Курской областью).
1.1.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Соглашение Заключено соглашение(я) о предоставлении из бюджета Курской области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением.
1.1.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Протокол Подписаны протоколы закрытия проектов и выполнения планов мероприятий.
1.1.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Осипов Л.Г.	Соглашение Заключены соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" между РЦК и предприятиями - участниками национального проекта (при условии заключения предприятием соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда" с Курской областью).
1.1.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Осипов Л.Г.	Соглашение Заключены соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							повышения производительности труда на предприятиях" между РЦК и предприятиями - участниками национального проекта (при условии заключения предприятием соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда" с Курской областью).
1.1.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2022	01	03	Осипов Л.Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Курской области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением
			31.12.2022				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Условная единица	-		02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Отчет АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" представлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Протокол Подписаны протоколы закрытия проектов и выполнения планов мероприятий.
1.1.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Осипов Л.Г.	Соглашение Заключены соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" между РЦК и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предприятиями - участниками национального проекта (при условии заключения предприятием соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда" с Курской областью).
1.1.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Условная единица	-	30.09.2023	06	04	Осипов Л.Г.	Соглашение Заключены соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" между РЦК и предприятиями - участниками национального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(при условии заключения предприятием соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда" с Курской областью).
1.1.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Осипов Л.Г.	Соглашение Заключены соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" между РЦК и предприятиями - участниками национального проекта (при условии заключения предприятием

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда" с Курской областью).
1.1.12.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Осипов Л.Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Курской области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2023	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Отчет АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" представлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.1.14.	Контрольная точка"Услуга	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с	Осипов Л.Г.	Протокол Подписаны

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		протоколы закрытия проектов и выполнения планов мероприятий.
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Условная единица	-	23.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Отчет АНО "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" представлены отчеты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии
1.1.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Осипов Л.Г.	Соглашение Заключены соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда" федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" между РЦК и 36 предприятиями-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							участниками национального проекта (при условии заключения предприятием соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда" с Курской областью).
1.1.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2024	02	06	Осипов Л.Г.	Прочий тип документа Сформирован архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий.
1.1.18.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Условная единица	-	31.12.2024	03	05	Осипов Л.Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Курской области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.19.	Контрольная точка"Обучены сотрудники предприятий-участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	03	07	Осипов Л.Г.	Отчет Обучены 390 сотрудников предприятий-участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК).
1.1.20.	Контрольная точка"Предприятиям доступны платные услуги, разработанные и предоставляемые региональными центрами компетенций в сфере производительности труда (в том числе с использованием фабрик процессов)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Отчет Предприятиям доступны платные услуги, разработанные и предоставляемые региональными центрами компетенций в сфере производительности труда (в том числе с использованием фабрик процессов).
1.2.	Мероприятие (результат) "Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов),	01.01.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Создан поток-образец по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов в части сокращения времени

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях"						протекания процесса, сокращения запасов в потоке, повышения выработки в потоке. Результат может быть достигнут по итогам реализации следующих мероприятий: а) создание и обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда; б) привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда; в) создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов. На 30.06.2021 создан 1 поток-образц, на 31.12.2021 - 4 потока-образца по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов в части сокращения времени протекания процесса, сокращения запасов в потоке, повышения выработки в потоке. Предприятия - участники национального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							положительно оценивают работу экспертов РЦК.
1.2.1.	Контрольная точка"Создана площадка, обеспечивающая практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов (далее - "фабрика процессов")"	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Осипов Л.Г.	Прочий тип документа Создана и сертифицирована площадка, обеспечивающая практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов на базе РЦК.
1.2.2.	Контрольная точка"Создан 1 поток - образец (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития	-	30.06.2021	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Отчет Создан 1 поток-образец на предприятиях, внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющий собой

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, ед. накопленным итогом", значение: 0.0000						результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов.
1.2.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Осипов Л.Г.	Протокол Подписаны протоколы закрытия проектов и выполнения планов мероприятий
1.2.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипов Л.Г.	Соглашение Заключены соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Производительность труда", федерального и регионального проектов "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" между РЦК и предприятиями -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							участниками национального проекта (при условии заключения предприятием соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда" с Курской областью).